

План внедрения
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в
МДОУ детский сад № 9
на 2013 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детский сад № 9

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МДОУ детский сад №9.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу МДОУ детский сад № 9.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

мероприятия	сроки	ответственный
<i>1. Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
Создание рабочей группы по подготовке к переходу на ФГОС ДО.	декабрь 2013г.	заведующий
Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.	По мере поступления материалов	заведующий
<i>2. Нормативное обеспечение</i>		
Разработка и утверждение плана основных мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к переходу на ФГОС дошкольного образования.	декабрь 2013г	Рабочая группа ответственный воспитатель
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	По мере поступления	заведующий
Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	Январь - май	Заведующий ответственный воспитатель

Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	2014г.	заведующий
Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	2014г.	заведующий
3. Кадровое обеспечение		
Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических работников в связи с введением ФГОС ДО и его реализация	апрель 2014г. сентябрь-декабрь 2014г.	заведующий
. 4. Научно-методическое обеспечение		
Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ»	март 2014	заведующий
Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	заведующий рабочая группа
Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях	В течение года	заведующий
Изучение опыта работы пилотных площадок по ФГОС в сети Интернет	В течение года	Заведующий ответственный воспитатель

5. Информационное обеспечение		
Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	ответственный воспитатель
Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	май 2014г.	заведующий воспитатели
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	В течении года	рабочая группа
6. Финансово-экономическое обеспечение		
Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.	Январь-декабрь 2014г.	заведующий
7. Материально-техническое обеспечение		
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МДОУ	2014-2015гг.	заведующий